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国有资产管理处工作周报
（2022年 5月30日—2022年 6月12日）

一、招标采购工作

（一）“双一流”建设项目

1.5 月 30 日-31 日，完成“双一流”（一期）通用设

备文件制作与校内审核工作，招标文件发自治区公共资

源交易中心审核，项目待公共资源交易中心发布公告。

2.5 月 31日-6 月 2 日，对接图书馆与代理公司就新

疆大学 2022 年度电子资源单一来源项目，委托代理公

司组织论证会对该项目进行前期论证工作。

3.5 月 31日-6 月 5 日，已将“双一流”（二期）专用

设备参数相关修改意见反馈各学院，并已完成各学院反

馈结果整理，后续及时反馈代理机构进行修改。

4.6 月 2 日，会同“双一流”建设办公室、计财处召开

专题会议讨论年度双一流建设项目推进事宜。

5.6 月 6 日，向教育厅提交“双一流”建设项目（一期）

进口设备审批材料，相关材料待教育厅审核后发财政厅

审核。并督促各单位按要求做好采购需求论证工作。

6.6 月 9 日，对接”双一流“建设项目一期流标项目建

设单位，反馈二次发布公告报名阶段相关信息。
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7.6 月 10 日，参加”双一流“建设项目三期项目论证

会议，对接党委网信办做好项目申报立项及汇总事宜。

（二）基建工程项目

8.5 月 31日，新疆大学红湖校区 1 号学生宿舍楼修

缮项目、新疆大学红湖校区 3 号学生宿舍楼修缮项目开

标，对接基建处做好项目合同签订及进场工作，并做好

项目质疑单位质疑答疑回复工作。

9.5 月 31日，新疆大学附属幼儿园室外场坪改造工

程（二期）已完成计划申报与委托，6 月 2 日完成招标

文件制作、修订、审核，待建设单位提交会签文件即可

挂网招标。

10.6 月 6 日，已完成博达校区大学生服务中心室外

配套工程项目开标，后续及时督促项目建设单位进行合

同签订、验收及付款等工作。

11.6 月 7 日，对接基建处，做好暑期修缮项目招标

采购推进事宜，2 号、4 号、5 号学生宿舍楼修缮工程项

目，待基建处提交工程量清单招标控制价，同步制作招

标文件。

12.6 月 9 日-10日，针对 13号学生宿舍楼建设批复

与概算不符问题组织相关人员对接市建委沟通了解相

关问题。

13.5 月 26 日、6 月 4 日，先后 2 次在新疆政府采购
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网发布电气工程学院装修项目竞价公告，项目因有效投

标单位不足 3 家，项目做流标处理。

（三）校内其他项目

14.5 月 30 日，新疆大学 2022 年学生全民健康体检

服务项目，5 月 31 日委托代理公司制作招标文件，6 月

1 日将招标文件发审计处、项目建设单位审核，6 月 9

日，完成新疆大学 2022 年学生全民健康体检服务项目

挂网工作。

15.5 月 31 日，新疆大学博达校区后勤保障特种车

辆采购项目开标，督促后勤服务中心做好合同签订工

作。

16.6 月 1 日，新疆大学 2022-2023 学年本科生、研

究生教材采购项目开标，督促教务处做好合同签订工

作。

17.6 月 2 日，对接党委学生工作部，做好 2022 年

学生社区被服采购项目招标文件制定事宜，项目招标文

件待校内审核后发布招标公告。

18.6 月 2 日-6 日对接后勤服务中心，咨询自治区机

关事务管理局、财政厅采购负压转运车事宜，相关情况

反馈后勤服务中心。

19.6 月 6 日，完成新疆大学图书馆数据库单一来源

论证工作，目前已进行公示，后期尽快做好招标采购工
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作。

20.6 月 6 日，新疆大学博达校区大学生服务中心室

外配套工程项目开标，督促基建处做好合同签订及进场

工作。

21.6 月 6 日，新疆大学博达校区国际学术交流中心

设立隔离围栏项目开标，督促基建处做好合同签订工

作。

22.完成招标代理合同签订 7 份，中标通知书签章

41项，合同签订 23份。

23.汇总开标项目，发布《中标结果及后续推进事宜

告知单》4 份。

24.按照学校内部规定，召开专题会议讨论项目委托

代理机构事宜，会签专题会议纪要 3 份。

25.6 月 11 日，于学校 OA 发布《2022 年招标采购

办公室招标采购项目进度公示及督办意见》。

二、房改工作

（一）公租房、廉租房、保障性住房管理工作

1.校内公租房管理：分配校内公租房 1 套，发放钥

匙、水电气卡； 协调部分公租房维修事宜；待装修公

租房完成前期公租，待履行招标手续；报附中、计财处

公租房房租扣款名单。

（二）其他工作
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2.梳理三校区公房未标房号楼栋情况、地下室情况；

3.前往市住保局咨询住房维修金移交、分户事宜；

联系建设厅沟通验收一半项目后续程序。

4.对接房产系统工程师，解决公租房模块中存在的

部分问题，进行系统功能修复。

5.与网信办沟通对接确定公租房线上申请微服务需

求。

6.巴哈尔路团购房报名情况汇总统计。

7.回复教职工各类咨询，出具各类相关证明材料。

8.6 月 11日，会同党委组织（人事）部参加主要领

导主持召开的《引进人才住房保障方案》讨论会，进行

汇报。

三、高层办证工作

（一）第二批办证 233 户，按照税务局要求，正在

准备免税材料。

（二）第三批住户中，按照住保中心要求抽取 20

户复审，复审完成后准备交住房维修基金。

（三）东 21 号楼约园林局和规划院进行绿化验收。

已得到初步验收结果，正在想办法解决。

四、资产管理工作

（一）根据教育厅《关于报送国有资产管理情况的

通知》，完成我校国有资产管理情况报告的上报工作。

（二）进一步推进公务用车信息填报工作，已对接
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后勤服务中心，并联系相关单位核实公车运行数据，完

成线上及线下公车统计上报工作。

（三）根据审计处反馈的内控所需材料，撰写 2021

年度固定资产及无形资产清查工作的报告。

（四）联系自治区机关事务管理局沟通购置特种车

辆事宜，并根据我校企业改制后车辆问题进行业务咨

询。

（五）根据自治区财政厅《关于开展 2021 年产权

年检工作的通知》，已完成我校产权年检上报工作；

（六）已对我校资产存放地地址信息进行梳理，并

将存放地地址导入资产系统，进一步规范资产信息。

（七）常规工作：一是处理各单位的资产建账、调

拨、审核、人员权限调整、资产处置审核等业务工作。

二是对我校今年已批复资产处置单位回收情况进行核

实和整理，联系处置单位确定回收时间。三是核对我校

房屋实际数据与财政系统数据情况。四是整理我校北区

西院教学区资产数据。五是配合计财处完成我校 5 月资

产月报的送审工作。

五、经营性资产管理工作

（一）企业改制：按照自治区各单位对我校改制反

馈意见，多次与自治区国资委、教育厅、财政厅、机关

事务管理局联系，确定有关事宜，与资产经营公司共同

修改企业改制方案，报学校审核。

（二）商铺招租：与后勤商议确定北区和本部零星
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空置经营用房出租及业态，询价确定拍卖公司，准备公

开招租。

（三）核对通信基站清单，拟定铁塔公司两个基站

合同，走合同签订流程。

六、其他工作

（一）巴哈尔路团购房。去团购房现场实地踏勘，

多次与市棚改办对接，联系确定巴哈尔路团购房户型、

数量、价格等事宜。6 月 9 日发布通知开始报名，解答

问题汇总名单，及时与棚改办及乌房销售公司联系，正

在协商售房流程交款等事宜，准备近期分房。

（二）巴哈尔路土地事宜。与市规划局、市规划院

联系，确定土地面积；多次去市自然资源局，提出我校

用地意见，正在协商用地事宜。

（三）汇总统计友好校区土地、资产等资料，提交

有关单位；咨询资产评估有关事项，并向校领导汇报。

（四）南校区移交相关准备工作。与自治区教育工

委、市政府持续沟通南校区资产清查等相关事宜。


