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国有资产管理处春节假期工作专报
（2022 年 1 月 17 日—2022 年 2 月 18 日）

一、招标采购工作

（一）“双一流”建设项目进展

1.1 月 18 日，收到财政厅反馈要求提供 2020 年度

“双一流”建设项目（二期）第十二包多材料高精度生

物 3D 打印机关于打印喷头温控相关说明材料，对接联

系项目单位并于 1 月 19 日并将其情况说明材料上报财

政厅。

2.1 月 25 日，完成新疆大学 2021 年中央支持地方

高校改革项目（第二批）（地方配套资金）一期（数学

与系统科学学院）、新疆大学 2021 年中央支持地方高

校改革项目（第二批）一期（生命科学与技术学院）、

新疆大学 2021 年中央支持地方高校改革项目（第二批）

（地方配套资金）一期（机械工程学院）第一标段的招

标采购，督促项目单位做好合同签订等后续工作。新疆

大学 2021 年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地

方配套资金）一期（机械工程学院）第二标段，因有效

供应商不足三家，流标。

3.1 月 30 日，于政采云平台完成新疆大学 2021 年
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博士周转房家具采购在线询价工作。

4.2 月 8 日，完成新疆大学 2021 年中央支持地方高

校改革项目（第二批）（地方配套资金）一期（物理科

学与技术学院）招标采购，督促项目单位做好合同签订

等后续工作。

5.2 月 9 日，新疆大学 2021 年中央支持地方高校改

革项目（第二批）（地方配套资金）一期（机械工程学

院）第二标段，于新疆政府采购网发布二次公开招标公

告，拟定 3 月 3 日开标；2 月 16 日，对接机械工程学院，

反馈项目报名阶段相关工作。

6.2 月 18 日，联系对接双一流办公室了解 2022 年

双一流建设项目论证进度情况，为项目招标采购做准

备。

（二）新校区建设项目工作进展

7.1 月 17 日，新疆大学博达校区 13 号学生宿舍楼

建设项目设计，完成代理公司委托，并进行招标文件前

期制定工作，待 2022 年采购预算下达后，进行下一步

工作；2 月 9 日，完成采购计划批复；2 月 15-18 日，

完成招标文件制定审核、流程会签、挂网等工作，拟于

2 月 28 日开标。

8.1 月 29 日，新疆大学博达校区大学生服务中心建

设项目（检测）采购项目，于新疆政府采购网发布公告，



3

2 月 14 日因有效供应商不足三家流标；2 月 16 日，发

布二次采购公告，拟于 2 月 28 日开标。

9.2 月 8 日-11 日，联系对接图书馆关于新疆大学

博达校区图书馆文化建设项目的采购需求、采购计划申

报等；2 月 15 日-18 日，继续对接图书馆提出完善采购

需求，目前已将磋商文件初稿发往自治区公共资源交易

中心法务审核，待审核修改完毕后发布招标公告。

10.推进博达校区一号、二号教学楼室内文化建设项

目。2 月 3 日，组织相关部门召开线上会议，讨论招标

采购方式，确定采用设计、施工一体招标。2 月 9 日，

参加基建处组织的博达校区一号、二号教学楼室内文化

建设项目造价单位选取专题会议。

11.1 月至 2 月，持续联系督促相关部门做好博达

校区室外文化建设项目。

12.2 月 9 日，会同相关部门论证生科学院拟在博达

校区建设温室大棚项目。

13.2 月 15 日，前往教育厅领取我校两辆特种作业

车采购批文。

14.2 月 16 日，联系对接图书馆关于电子沙盘和古

籍数据库采购项目，向其提供相关供应商信息用于前期

调研参考； 2 月 20 日，参加祖力亚提副校长召集的电

子沙盘项目需求及价格论证会议，再次明确项目采购需
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求和项目类别，要求图书馆根据会议要求进一步开展询

价工作。

15.对接新疆大学博达校区后勤保障设备（挖掘机）

采购项目，再次催促后勤服务中心做好项目需求论证和

价格市场调研工作，择时启动再次招标。

16.1 月 19 日-1 月 27 日，多次与乌鲁木齐市建设

工程招投标办公室和自治区财政厅政府采购管理处协

调关于新校区绿化工程项目监管归属问题；2 月 7 日-2

月 13 日，对接后勤服务中心，做好新疆大学博达校区

绿化工程项目采购工作（南区、西区、北区、核心区四

个标段）；2 月 10 完成采购计划的批复；2 月 11 日于

新疆政府采购网和中国政府采购网发布招标公告；2 月

17 日向后勤下发业务催办单，反馈本项目收到质疑情况

并要求后勤及时提出切实可行的解决方案。

（三）校内其他招标采购项目及其它工作进展

17.1 月 5 日，根据新疆大学 21 号学生公寓设施设

备采购项目（布草类、家电音响类）专题会议纪要委托

代理机构，待 2022 年预算下达后进行下一步工作；2 月

11 日，完成采购计划申报，其中家具类由自治区公共

资源交易中心实施采购，已接件；2 月 18 日，已完成三

个项目招标文件编制工作，待发学校审计处、自治区公

共资源交易中心审核。
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18.1 月 17 日，完成新疆大学合同管理系统建设项

目开标，督促项目单位做好合同签订等后续工作。

19.1 月 17 日，会同相关部门讨论 2022 年开学初防

疫物资采购事宜。

20.1 月 19 日，新疆大学博达校区（新校区）学生

餐饮管理服务中心南苑餐饮广场二楼餐厅自助区档口

合作经营项目、新疆大学红湖校区学生餐饮管理服务中

心包装食品档口合作经营项目（第一、二标段），因有

效供应商不足三家，流标；1 月 20 日，发布二次谈判公

告；1 月 26 日，新疆大学红湖校区学生餐饮管理服务中

心包装食品档口合作经营项目（第二标段）因有效供应

商不足三家，流标，2 月 17 日发布三次谈判公告，拟于

2 月 23 日开标。对已完成招标采购工作的，督促项目单

位做好后续合同签订等相关工作。

21.1 月 19 日，完成新疆大学红湖校区学生餐饮管

理服务中心包装食品档口合作经营项目（第三标段）、

新疆大学学生餐饮管理服务中心饮品档口合作经营项

目（第一、二标段）招标采购，督促项目单位做好后续

合同签订等相关工作。

22.1 月 19 日，新疆大学学生餐饮管理服务中心特

色风味小吃档口合作经营项目（第一至五标段），因有

效供应商不足三家，流标；2 月 17 日发布三次谈判公告，
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拟于 2 月 23 日开标。

23.1 月 19 日，新疆大学学生餐饮管理服务中心友

好校区餐饮广场二楼左侧的餐厅托管经营项目，因有效

供应商不足三家，流标；2 月 17 日发布二次磋商公告，

拟于 2 月 28 日开标。。

24.1 月 19 日，与计财处沟通解决近期采购项目采

购预算事宜。

25.1 月 19 日-21 日，新疆大学催化裂化生产工艺

流程型装置采购项目，完成招标文件会签等相关工作。

26.1 月 19 日-21 日，新疆大学 2022 年度劳务派遣

服务采购项目，完成招标文件会签等相关工作，待 2022

年预算下达进行下一步工作；2 月 9 日，完成采购计划

申报；2 月 11 日，于新疆政府采购网发布磋商公告，

拟于 2 月 24 日开标。

27.1月26日—2月6日，多次对接政府采购管理处，

协调 2022 年政府采购预算系统录入相关情况，2 月 9 日

起申报政府采购计划。

28.1 月 29 日，新疆大学红湖校区 1-5 号学生宿舍

楼结构安全性鉴定项目，因有效供应商不足三家流标并

及时二次挂网；2 月 11 日，完成该项目招标采购，督

促项目单位做好后续合同签订等相关工作。

29.1 月 29 日，2022 年新疆大学红湖校区 1 号、3
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号学生宿舍楼修缮工程设计项目完成招标采购，督促项

目单位做好后续合同签订等相关工作。

30.2 月 9 日-2 月 13 日，对接大学办公室，协助做

好文件投递柜市场调研工作，项目正按照招标采购流程

申报政府采购计划。

31.2 月 11 日，于政采云平台发布物理学院家具采

购项目在线询价，2 月 21 日询价结束。

32.2 月 18 日，汇总寒假期间已开标项目和下周拟

开标项目，形成统计表上报学校审计、纪委，主动接受

监督部门监督。

33.2 月 18 日，梳理 2022 年已完成招标采购项目和

2021 年双一流建设项目合同签订情况，于校内 OA 发布

相关进度及督办意见。

34.2 月 18 日，于校内 OA 发布新大国资[2022]5 号

《关于进一步规范和加强采购合同签订有关工作的通

知》，进一步规范采购合同签订工作。

35.梳理汇总《新疆大学建设工程全过程跟踪审计实

施办法》修改意见建议，待反馈审计处。

36.梳理 2021 年 40 万元以上招标采购项目，通知部

分单位及时反馈供应商履约评价表。

37.常规招标采购项目申请接收、报批，招标采购合

同
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审核。

38.完成 2021 年、2022 年招标采购项目台账。

39.完成 27 项供货合同审批签字流程；完成 20 项正

式合同盖章流程；完成 7 项招标代理合同签字盖章流程；

完成 9 项中标通知书签字审批盖章流程。

二、房改工作

（一）公租房、保障性住房管理工作

1.校内公租房管理：分配校内公租房 1 套，发放钥

匙、水电气卡；收回公租房 3 套，收回钥匙、水电气卡，

押金等退款手续；7 套公租房换锁；第五批装修公租房

家具线上询价，家电、窗帘、家具合同校内审批流程,

联系供货商送货安装事宜；协调部分公租房维修事宜；

向计财处、附中、红湖公司报公租房房租扣款名单；

2.十七户廉租房管理：通知 1 户办理入住手续。

（二）其他工作

3.协调红湖校区 11 号住宅楼拆迁户的安置办证问

题。

4.前往体育馆路平房，配合供电公司查电表。

5.各学院公用房建筑面积及有偿使用费在 OA 系统

公示。

6.督促工程师尽快对房产管理系统测试，导入最新

数据。

7.协调解决博达校区办公用房及专家房的分配、9
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号宿舍楼 A 段的收费工作、博达校区专班消缺整改工作。

8.回复教职工各类咨询，出具各类相关证明材料。

三、高层办证工作

（一）因 1 户未如实申报房改房，将第二批改为 247

户，重新填报大量资料，到各部门盖章；同时，按住保

局档案科要求，通知住户增补材料。

（二）继续增补第三批住户资料，预约住保局进行

人员资格审核。

四、资产管理工作

（一）办理学生社区党团活动室固定资产调剂业

务。

（二）《新疆大学固定资产清查盘点实施细则（试

行）》已正式发文，《新疆大学无形资产管理管理办法

（试行）》《新疆大学固定资产处置管理实施细则》两

个制度正在走发文流程。

（三）向双一流办、计财处、科技处等部门提供固

定资产相关报表及数据。

（四）协调解决后勤锅炉及辅机处置后续事宜。

（五）做好常规工作。一是处理部分单位资产建账、

调拨审核、调剂、更换资产管理人员等。对部分单位资

产管理业务进行指导。二是督促思必得公司优化系统统

计、查询模块。

五、经营性资产管理工作

（一）完成博达校区大学生服务楼公开招租工作，
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效果良好。

（二）完成友好校区部分空置商铺公开招租。

（三）与教育厅、国资委对接，商议校企统一监管

改革方案。1 月 20 日至 2 月 15 日，多次与自治区国资

委、财政厅、教育厅等部门沟通经营性资产统一监管关

于投资运营公司设立事宜。

（四）协调新苑市场商户租赁接续相关问题。1 月

26 日、2 月 10 日，会同资产公司多次与相关方进行沟

通对接。

六、其他工作

（一）完成雅和佳园第二批团购房分配工作。组织

人事部、工会、资产处、基建处密切配合，先后完成申

请人员类别核定，打分、公示、选房等工作，拟于 2 月

24、25 日集中签约。

（二）1 月 24 日，参加交通工程学院、生态与环境

学院、地理科学学院 3 个学院相关用房、资产等相关工

作的分配会议。会后，为落实学校决定，到机械工程教

学实验综合楼、资源环境实验楼现场核查，与机械学院

和资环学院密切配合，确定交通工程学院、生态与环境

学院、地理科学学院各类用房。

（三）2 月 8 日，参加信用中国登记备案学校相关

信息解决讨论会议。会后，会同相关部门前往上级部门

沟通。
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（四）推动解决友好校区东院21号楼负1层-4层

消防和规划问题。2 月 9 日，会同相关部门研究分析存

在问题、提出解决建议。2 月 16 日，校领导主持再次研

究此问题，并实地查看。联系乌鲁木齐市建设局等相关

部门，沟通交换意见。

（五）按照校领导要求，对各学院申请新增的用房，

反复核对用途、使用人等信息，多次修改方案，初步提

出相关指导意见建议。


