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国有资产管理处工作周报
（2021 年 11 月 29 日—2021 年 12 月 5 日）

一、招标采购工作

（一）“双一流”建设项目进展

1.11 月 29 日-12 月 3 日，继续对接新疆大学新疆大学

2021 年中央支持地方高校改革项目（第一批、第二批）（通

用设备）在线询价采购项目，将询价结果反馈至项目申请单

位确认，督促做好合同签订等工作。针对部分流标项目，再

次在新疆政府采购网发布在线询价公告（二次）。

2.11 月 30-12 月 3 日，对接新疆大学 2021 年中央支持

地方高校改革项目（二、三期）（进口设备）、新疆大学 2021

年自治区支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）

二期（化学学院专用设备采购）三标段（二次），做好开标

前准备工作。

3.12 月 1-3 日，对接新疆大学研究生管理系统升级扩

建单一来源采购，招标文件已编制完成并发项目申请单位、

审计处审核。

4.12 月 2 日，组织专家关于新疆大学 2021 年中央支持

地方高校改革项目（第二批）二期（纺织与服装学院专用设

备采购）二标段进行复议，并发布相关变更公告。

5.12 月 2 日，在新疆政府采购网发布新疆大学化工学院

11 月科研设备采购项目竞争性谈判公告，项目拟于 12 月 8
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日开标。

6.12 月 2 日、12 月 3 日对接物理学院双一流建设项目，

发布项目暂停公告，通知项目申请单位做好项目采购预算再

复核工作。

7.12 月 3 日，新疆大学 2021 年中央支持地方高校改革

项目（第二批）一期（资源与环境科学学院）项目完成招标，

督促做好合同签订工作。

8.12 月 3 日，对接双一流办、教务处，交流双一流建设

教学平台项目招标进度，讨论后期教学平台项目需求制定、

项目申报、项目评审及论证事宜。

9.12月3日，参加双一流建设办公室召开线上专题会议，

做好 2018-2020 年“双一流”建设招标采购项目信息整理汇

总工作。

（二）新校区建设项目进展

10.12 月 1-3 日，做好图书馆家具采购、体育器材采购、

窗帘采购、新校区食堂厨具设备采购等项目供货商对接工

作，再次催促供货商做好各项目供货验收、付款工作。

（三）新校区新建项目

11.11 月 29 日，对接基建处，共同做好新疆大学智能

制造装备与技术创新平台及区域产业技术研发中心建设（施

工项目、监理项目二阶段）项目开标工作，项目于 12 月 1

日发布项目中标候选人公示，12 月 3 日发布项目中标结果公

示，催促招标代理机构做好中标通知书发放工作。

12.11 月 29 日，对接审计处做好新疆大学智能制造装备
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与技术创新平台及区域产业技术研发中心建设全过程跟踪

及结算审计项目开标工作，催促审计处及时签订服务合同。

13.12 月 3 日，会同后勤服务中心、审计处、基建处做

好新校区绿化项目设计单位对接工作，推进项目进度。12

月 5 日，与相关部门进一步沟通交流采购方式优化的相关意

见。

14.12 月 3 日，前往教育厅对接新校区特种车辆采购项

目，收取教育厅公函转发财政厅，待财政厅审核后开展采购

工作；对接财政厅前期申报两辆特种车编制审核进度。

（四）校内其他招标采购项目及其它工作进展

15.11 月 29 日，对接代理公司关于新疆大学关于在海关

减免税备案事项，完成校内用章申请，将相关材料反馈代理

公司。

16.11 月 30 日，对接校友会捐赠项目合同签订工作，

按照学校要求对项目合同进行调整修订。

17.11 月 30 日-12 月 3 日，修订完善学校 2022 年招标

代理机构遴选项目招标文件，项目文件初稿已制定，拟下周

向学校提交招采申请，批准后实施。

18.12月1-3日，对接新疆大学合同管理系统建设项目，

招标文件已发送大学办公室、网信办、审计处审核，待招标

文件会签完成后发布招标公告。

19.12 月 1-3 日，对接化学学院关于家具采购项目，在

新疆政府采购网申请采购计划、生成预购单。督促化学学院

做好合同签订等工作。
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20.12 月 2 日-5 日，对接资产经营公司，催促提交新校

区商业楼检测项目采购需求，项目待委托代理机构。

21.12 月 2 日，对接资产经营公司 2022 年博达校区固废

品处理服务项目四次挂网结果，项目因有效报名家数不满足

开标条件项目做流标处理。

22. 12 月 2 日，在新疆政府采购网发布接新疆碳基能源

资源开发利用与碳减排研究与决策可视化平台项目竞争性

磋商公告，项目拟于 12 月 13 日开标。

23.12 月 3 日-5 日，对接校医院全民体检项目，协助校

医院制定招标需求参数，项目待委托招标代理机构。

24.11 月 29-12 月 3 日，梳理 2021 年校内分散采购项

目申报汇总情况，拟月内择时开展校内分散采购项目执行情

况抽查工作。

25.本周完成 7 项供货合同、补充协议审批签字流程；政

府采购云平台审核采购计划、各类公告七十余项；完成 10

项招标代理合同签字审批流程；完成 10 项中标通知书签字

审批流程；地方政府录入 24 项合同。

二、房改工作

（一）房改办证工作

1.前往市房改办等相关部门办理 11 户一退一买资料审

核盖章、售房交款等业务。

（二）公租房、保障性住房管理工作

2.校内公租房管理：收回公租房 3 套，办理相关手续；

协调部分公租房维修事宜；正在装修公租房相关工作。
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3.保障性住房管理：收取 1 户住户资料。

（三）其他工作

4.房产系统管理：对三校区各楼宇进行房产系统进行统

一编码，以及对房产管理系统进行修改意见发软件公司。

5.继续联系住房资金监管中心验收 2021 年家属区屋面

防水。

6.学校分房领导小组召开会议，研究房产遗留问题，形

成会议纪要。

7.前往体育馆路平房，配合供电公司查电表。

8.回复教职工各类咨询，出具各类相关证明材料。

三、高层办证工作

（一）第一批 71 户网签完成，已将资料提交不动产登

记中心进件，不动产登记中心已反馈意见，要求补充修改相

关材料，已补充上传完毕，已约下周再次进件。

（二）第二批 248 户还缺材料，有 64 户未提供评聘文

件等，已与组织人事部沟通，由组织人事部统一开证明，准

备下周将材料收集完毕预约存档。

（三）继续抓紧时间收集整理第三批办证住户资料。

（四）11 月 30 日，学校召开住房委员会专题会议，对

高层办证和东 21 号楼规划、价格等有关事宜进行讨论，形

成会议纪要。会后将东 21#高层财务决算材料交基建处，查

找原始资料，研究价格相关事宜。

四、资产管理工作

（一）完成我校资产管理系统升级项目的验收工作，并
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办理付款手续。

（二）协调博达校区公共教室课桌椅的管理问题。

（三）督促相关单位，及时提交资产处置回收手续，拟

于下周让两家回收公司结清处置残值。

（四）督促相应公司，尽快完成我校固定资产的数据整

理及更新工作。

（五）做好常规工作。做好常规工作。一是继续集中审

核各单位的资产建账业务，二是处理部分单位资产调拨、处

置、更换资产管理人员等业务。三是上报财政厅资产月报。

五、经营性资产管理工作

（一）做好博达校区商业管理服务工作。协调安排学生

急需的商业服务所需场地，与资产公司研究确定博达和红湖

校区部分空置商业用房用途，准备公开招租。

（二）按照校企统一监管要求，安排中介公司出具资产

清查报告，根据报告内容修改改革方案。

（三）按照学校合同签订流程，续签农行、铁塔等各类

合同。

（四）出租房屋资产公司转签合同已签署，正在安排相

应商户签署告知书。

（五）在计财处配合下，核算年度租金收入账目，计算

税费，根据学校经营性资产管理办法核算资产公司管理费

用。

六、其他工作

（一）会同相关部门做好南校区（含花儿沟）安防移交
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工作。

（二）会同基建处、审计处对基建维修改造部分项目进

行验收。

（三）研究讨论新校区搬迁服务经费支付比例问题。


