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国有资产管理处工作周报
（2022 年 6 月 27 日—2022 年 7 月 3 日）

一、招标采购工作

（一）“双一流”建设项目进展

1.6 月 27 日，对接新世纪、华域代理机构，制作西北边

疆治理文献数据库建设项目——电子文献数据库和纸质版

图书项目、新疆大学图书馆 2022 年中外文纸质图书采购项

目的招标文件。

2.6 月 27 日-7 月 1 日，多次对接各学院完善采购需求

后，7 月 1 日，完成 2022 年“双一流”建设项目（一期）通

用设备挂网工作，项目拟于 7 月 26 日开标。

3.6 月 27 日-7 月 1 日，对接代理公司就双一流（二期）

通用设备，进行汇总、招标文件审核、采购计划的报批及委

托，待各学院修改完善采购需求后，及时挂网招标。

4.6 月 28 日，对接教务处通识课程资源平台、课程思政

资源平台、本科专业第三方评价服务三个项目电子版招标采

购需求，反馈修改意见。

5.6 月 29 日-7 月 1 日，对接代理公司对双一流（三期）

专用设备进行设备汇总，制作招标文件，待审核需求参数后

及时对接各学院进行完善。
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6.对接党委网信办综合服务流程引擎与应用开发项目、

云计算平台资源扩容与软件升级项目、友好校区智慧教室建

设项目、ORACLE 数据库升级改造和运维服务项目、数据中心

数据安全建设项目五个项目的预算和计划上报、终版招标文

件会签和挂网公告等工作，7 月 1 日，完成上述四个项目的

挂网公告，拟于 7 月 15 日开标。新疆大学数据中心数据安

全建设项目被财政厅驳回，准备重新上报采购计划，委托采

购中心实施招标采购。

7.对接新疆大学 2022 年度“双一流”建设项目（二期）

专用设备采购的 8 个学院共 21 包报名阶段相关情况，项目

拟于 7 月 6 日开标。

（二）新校区建设项目工作进展

8.6 月 29 日-7 月 1 日，参加博达校区绿化二期项目招

标采购工作前期会议，对接后勤服务中心要求提交设计需

求，准备启动设计服务招标。

9.6 月 30 日-7 月 1 日，对接代理公司就博达校区 13 号

学生宿舍楼招标文件具体细节进行修改敲定。

（三）校内修缮工作招标采购工作进展

10.6 月 27 日，代理公司对新疆大学附属幼儿园室外场

坪改造工程（二期）进行质疑答疑回复，于新疆政府采购网

发布中标公告。

11.6 月 27 日，于新疆政府采购网发布新疆大学红湖校
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区 10 号教学楼大学生活动中心修缮工程采购公告，项目拟

于 7 月 8 日开标。

12.6 月 28 日，于新疆政府采购网发布新疆大学红湖校

区 9 号、12 号教学楼修缮工程、新疆大学红湖校区 2 号、3

号教学楼修缮工程采购公告，项目拟于 7 月 8 日开标。

13.6 月 29 日，于新疆政府采购网发布 2022 年新疆大学

友好校区西院供暖、供水主管网维修更换工程采购公告，项

目拟于 7 月 10 日开标。

（四）校内其他招标采购项目及其它工作进展

14.6 月 27 日，赴财政厅沟通关于两个项目的投诉事宜、

合同公示事宜等相关问题。

15.6 月 28 日，对接外国语学院、党委网信办关于外国

语学院语音教室建设项目招标采购所需前期立项资料、采购

需求等相关事宜。

16.6 月 28 日，根据自治区财政厅要求，采购人对政府

采购领域违规收取投标保证金、履约保证金、质量保证金开

展专项清查工作，对接联系计财处提供相关数据支持；6 月

29 日，会同计财处研究讨论相关数据上报、自查报告等事宜，

同期向学校主要领导汇报具体情况；6 月 30 日，将自查报告

及数据上报教育厅。

17.6 月 28 日，参加大学办公室组织的关于新疆大学合

同管理系统业务解决方案的线上会议。
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18.6 月 29 日，于新疆政府采购网发布 2022 年新疆大学

博达校区消防检测项目、新疆大学 2022 年纱窗采购安装项

目采购公告，项目拟于 7 月 14 日开标。

19.6 月 30 日，于中国政府采购网发布新疆大学供暖水

处理钠离子交换器采购与安装调试项目采购公告，项目拟于

7 月 6 日开标。

20.7 月 1 日，接收商学院关于租赁使用管理类专硕综合

实训平台项目。

21.7 月 1 日，联系基建处三个工程项目前期进展情况，

对接拟启动招标采购时间，做好代理机构委托等相关事宜，

待提交正式招标采购需求后启动招标采购工作。

22.7 月 1 日，联系对接校工会、党委网信办关于新疆大

学校友会购买校友信息化管理系统采购项目拟启动招标采

购时间，做好代理机构委托等相关事宜，待提交正式招标采

购需求后启动招标采购工作。

23.7 月 1 日，参加马克思主义学院召开的书籍出版询价

线上会议。

24.7 月 1 日，梳理近期拟启动招标采购项目情况，招标

采购办公室召开专题会议，研究讨论代理机构委托事宜，分

配项目负责人。

25.7 月 1 日，联系对接建筑工程学院关于推荐基建修缮

项目甲方代表相关事宜。
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26.7 月 2 日，梳理学校 2022 年“双一流”建设项目（一

期）专用设备采购合同签订情况，于 OA 办公系统发布合同

签订进度公示及督办意见。

27.对接新疆大学 2022 年学生社区新生卧具采购报名阶

段相关情况，项目拟于 7 月 6 日开标。

28.7 月 3 日，参加研工部、学工部、团委线上项目论证

会，反馈评审意见。

29.7 月 3 日，根据学校要求赴 1 号宿舍楼、3 号宿舍楼

修缮工程工地抽检施工方和监理方人员信息。

30.更新 2022 年度招标采购项目台账。

31.常规招标采购项目申请接收、报批，招标采购合同和

中标通知书的审核、签批、盖章。

32.政采云平台计划审核、项目委托、结果确认及招标采

购项目答疑回复等工作。

二、房改工作

（一）房改办证工作

1.梳理核对公租房无公房证名单及具体情况；4 户到市

不动产交易登记中心等房改部门办理房改手续。

（二）公房、公租房、保障性住房管理工作

2.公房管理：收回科技楼 3 套公房钥匙；协调 2 号教学

楼装修，钥匙移交事宜。

3.校内公租房管理：分配校内公租房 8 套，发放钥匙水
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电气卡；收回校内公租房 3 套，收回钥匙水电气卡；协调部

分公租房维修事宜；部分公租房退款手续；部分公租房维修

报账手续。

4.十七户廉租房管理：一人退房，通知一人办理入住手

续。

5.新校区保障房管理：收取一户申请材料

（三）其他工作

6.回复教职工各类咨询，出具各类相关证明材料。

三、高层办证工作

（一）第二批办证 233 户，与住建厅、税务局、自然资

源局、不动产中心联系有关免税事宜；催 47 户缴纳税款，

目前尚有 1 户未交，已通知必须下周一之前交，否则取消该

户办证资格。下周去税务局准备缴纳税款。

（二）第三批 91 户，复核维修金发现 1 户错误，已修

改相关资料并到各部门盖章，下周打印维修金交款清单准备

交款。

（三）按自治区要求，房改户已转市住保中心监管，与

住保中心协调办款相关手续，并按要求准备资料。

（四）东 21 号楼绿化验收事宜，准备与园林局领导面

谈，再争取政策推进东 21 号楼相关工作。

四、资产管理工作

（一）为加强对“访惠聚”驻村各工作队固定资产的管

理，经对接相关资产归属单位，梳理我校“访惠聚”工作队

固定资产明细，撰写相关明确归口管理部门的报告。
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（二）发布《2022 年资产调拨业务办理进度公示及督办

意见》，督促各单位完成相关业务办理。

（三）已将我校 2022 年 1-5 月固定资产新增数据完成

财政系统录入工作，录入后的资产生成的财政编码已匹配完

成，并导入资产系统。

（四）做好常规工作。一是处理各单位的资产建账、调

拨审核、人员权限调整等业务工作。二是审核我校相关单位

不在账资产处置事项，督促进行资产回收处置。三是联系部

分涉及暑期楼宇修缮单位，加速进行资产处置办理，避免影

响暑期维修工作。四是根据今年已批复处置资产情况，完成

回收公司报备并联系我校 13 个部门，正在开展电子类和非

电子类资产回收处置工作，对处置工作进行了现场监督检

查，对已回收完成单位回收清单收缴进行残值核算。

五、经营性资产管理工作

（一）企业改制。改制方案学校批准，已报教育厅和财

政厅。

（二）商铺招租。根据减租政策规定，与后勤商议调整

招租商铺数量；同时根据下学期学生住宿安排，商议商铺业

态事宜。

（三）按照学校要求，减租报告交教育厅；自查自纠报

告交教育厅。

六、其他工作

（一）巴哈尔路团购房。与乌房集团联系确定已选房的

新大团购房人员资格事宜。



8

（二）维修金分户。继续与计财处、红湖物业等单位专

题研究，查找有关账目及支出，已确定分账原则，核定有关

住宅楼账目，填报分户明细表，汇总核对填写所有住宅楼楼

栋信息及住户信息，为住房维修资金分户做准备。

（三）汇集各学院理工科公共实验课比例报计财处。

（四）6月29日参加自治区机关事务管理局组织的专题

会议，研究南校区移交及土地等相关事宜。

（五）6 月 30 日，陪同计财处前往自治区财政厅科教文

卫处沟通相关事宜。


