

招标采购项目工作进度明细（三）

序号	项目名称	招标方式	目前进展情况	后续执行流程	招标项目负责人	项目所属单位及联系人
1	新疆大学审计处工程结算审计项目	竞争性磋商	6月19日已开标，6月20日发布中标结果公示。	发放中标通知书、签订合同	郭建伟	审计处尹晓艳
2	新疆大学后勤服务中心建筑消防监控维护保养	竞争性磋商	原定于6月19日开标。由于一家单位发函放弃投标，开标家数不足三家，未开标。	待后勤服务中心确认后再次组织招标	郭建伟	后勤服务中心员胜
3	新疆大学校服、军训服制作项目	竞争性磋商	已报送自治区采购中心，6月20日已开标。	发布中标结果公示	鲁振江	学工部曹庆丰
4	新疆大学政府采购家具项目	询价	合同内部审核。	律师审核	鲁振江	经济研究所刘晶、国交处杨雯，中语学院董从善
5	新疆大学后勤厨具采购项目	公开招标	招标代理合同内部审核，招标文件审核。	律师审核合同，项目单位确认技术参数。	鲁振江	后勤服务中心 杨丽
6	电气学院科研经费购买模拟软件	公开招标	招标代理合同内部审核，招标文件审核。	律师审核合同，项目单位确认技术参数。	鲁振江	电气工程学院 帕孜来
7	新疆大学学生宿舍物资采购项目	公开招标	政府采购办已批采购计划，政府采购中心7月5日开标。	和后勤准备开标事宜，开标评标	鲁振江	后勤服务中心 杨丽

8	新疆大学能力提升学科建设平台实验设备采购项目第四批	公开招标	已和学校确认完技术参数，正在编制招标文件和代理合同	此项目属于重大项目（预算805万），需校领导批复，等校领导批复后，根据批复完善招标文件，发布招标公告	鲁振江	资环学院 机械学院 电气学院、建筑工程学院、地勘学院，数学学院、新闻学院、法学院
9	新疆大学学生社区党团活动室维修工程	公开招标	已发布招标公告，6月21日开标	开标评标	马婷	党委组织部 武磊
10	新疆大学2017级学生补充医疗保险采购项目	竞争性磋商	代理公司编制磋商文件	审核磋商文件，发布公告	马婷	学工部 曹庆丰
11	后勤服务中心窗帘、罗马杆采购	竞争性磋商	6月19日已开标，6月20日发布中标结果公示。	发放中标通知书、签订合同	马婷	后勤服务中心杨莉
12	新疆大学文明监督岗服装、国旗班队服、保卫处常服、作训服等制作项目	竞争性磋商	6月20日已开标，该项目流标。	待后续再招标	鲁振江	保卫处 魏明星、学生处、团委
13	保卫处三证合一采购项目	竞争性谈判	甲、乙双方草拟合同。	合同内部审核	鲁振江	保卫处 魏明星
14	6月全校协议供货定点采购	协采	6月19日自治区采购办已批复采购计划	和各学院老师对接签订合同	鲁振江	各学院
15	学校重点专业专项经费购买设备采购任务	待定	6月19日自治区采购办已批复采购计划	向采购中心提交采购任务	鲁振江	各学院

16	新疆大学后勤服务中心饮食服务部门大宗食材招标	公开招标	甲、乙双方草拟合同。	合同内部审核	罗燕	后勤服务中心戴建明
<p>注：截止时间：2017年6月20日，请各部门相关人员按照对接工作要求与招标办项目负责人联系，共同协商后续工作相关事宜。 招标办联系电话：8587525、8588030</p>						